


산은나눔재단 지원

'청소년 통합문화예술 교육프로그램 별별작업실' 일정 참고

1. 2026 별별작업실 사업 계획(안)



*본 일정은 참고용 계획(안)으로, 실제 진행 일정은 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

*수행기관 사전교육 / 사업평가회는 기관 담당자 필수 참석해주셔야 합니다.

2. 2026 별별작업실 연간 운영계획(안)

추진시기(월)	세부내용
3월	○ 수행기관 모집/서류심사 (3.23~4.10)
4월	○ 수행기관 비대면 면접심사 (4.13~4.22 중) ○ 수행기관 선정공지 (4.23~4.30) ○ 수행기관 대상자 서류취합 (4.23~5.7)
5월	○ 수행기관 담당자 사전교육 (5.7) ○ 정서서지원프로그램 사전척도 진행 (5.4~5.29)
6월	○ 교육자 파견형 문화예술교육 '별별교육' 6월 교육 진행 (6.8~6.30) ○ 수행기관 연합발대식 '별별발대식' 및 연합 무대관람 '별별관람' 진행 (6.1~6.30)
7월	○ 교육자 파견형 문화예술교육 '별별교육' 7월 교육 진행 (7.1~7.31) ○ 기관 (중간)결과보고 제출 및 2차 사업비 교부 신청 (7.31)
8월	○ 교육자 파견형 문화예술교육 '별별교육' 8월 교육 진행 (8.1~8.31) ○ 경제개념 접목 현장 문화예술 체험 '별별피크닉' 진행 (8.1~9.30) ○ 수행기관 전체 아동 대상 특화문화예술교육 '별별예술데이' 진행 (8.1~11.30)
9월	○ 교육자 파견형 문화예술교육 '별별교육' 9월 교육 진행 (9.1~9.30)
10월	○ 교육자 파견형 문화예술교육 '별별교육' 10월 교육 진행 (10.1~10.31) ○ 정서서지원프로그램 사후척도 진행 (5.4~5.29)
11월	○ 교육자 파견형 문화예술교육 '별별교육' 11월 교육 진행 (11.1~11.30) ○ 수행기관 연합 발표 공연 '별별공연' 도심지역팀, 특화지역팀 실시 (11.7~11.30) ○ 예술데이 작품 판매 수익금 기부연계 및 기부증명서 발급 (11.7~11.30) ○ 수행기관 참여아동 수료증 수여 (11.7)
12월	○ 기부처-운영팀-전문교육자-수행기관 '사업평가회' 실시 ○ (최종)결과보고 및 결산보고

*본 일정은 참고용 계획(안)으로, 실제 진행 일정은 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 2026 교육자 파견형 문화예술교육 '별별교육' 운영계획(안)

회차	구분	학습주제	회차	구분	학습주제
6월: 별별연구 사전검사 (구글설문링크 실시)					
1	1회차 (6.8)	오리엔테이션 (사업소개 및 AI활용 라포형성)	12	12회차 (8.24)	AI 프로그램을 활용한 '내 이야기를 무대위로'
2	2회차 (6.15)	AI 프로그램을 활용한 마음열기 및 나를 표현하기	13	13회차 (8.31)	AI 프로그램을 활용한 우리들의 노래 만들기
3	3회차 (6.22)	AI 프로그램과 예술을 통한 감정이해 및 감정표현	14	14회차 (9.7)	AI 프로그램을 활용한 우리들의 무대 이야기
4	4회차 (6.29)	AI 프로그램을 활용한 신체·감정 표현 활동	15	15회차 (9.14)	AI 프로그램을 활용한 공연포스터와 초대권 만들기
5	5회차 (7.6)	AI 프로그램을 활용한 감정조절 및 마음정리	16	16회차 (9.21)	AI 프로그램을 활용한 표현활동
6	6회차 (7.13)	별별피크닉 준비 ① (우리들의 즐거운 소풍 이야기)	17	17회차 (9.28)	교육결과물 협동활동
7	7회차 (7.20)	별별피크닉 준비 ② (피크닉 경제계획 세우기)	18	18회차 (10.5-10.16)	교육결과물 협동활동
8	8회차 (7.27)	AI 프로그램을 활용한 자기이해 (예술창작 활동)		*명절 및 공휴일 보강기간	
9	9회차 (8.3)	AI 프로그램을 활용한 우리들의 이야기 만들기	19	19회차 (10.19)	교육결과물 협동활동
'별별피크닉' 문화체험학습주간 (8월 3일 ~ 8월 7일) (방학 중 자율 진행) *참고용 일정일뿐 센터재량에 따라 체험활동진행 *휴일이 많이 겹치는 센터는 수업정상진행가능			20	20회차 (10.26)	교육결과물 협동활동 (리허설)
10	10회차 (8.10)	AI 프로그램을 활용한 공연에 대한 이해 (작품 설명 및 이해)	21	21회차 (미정)	교육결과물 발표 (공연) 서울: 11/7(토) 예정 지역특화: 11/14(토) 예정
11	11회차 (8.17)	AI 프로그램을 활용한 나만의 캐릭터만들기	22	22회차 (미정)	수업 마무리
11월: 별별연구 사후검사 (구글설문링크 실시)					

***본 일정은 참고용 계획(안)으로, 실제 진행 일정은 상황에 따라 변동될 수 있습니다.**

4. 2025 별별작업실 사업 스케치 영상



사업 스케치영상 바로가기 : <https://youtu.be/WkMrAwRNsol?si=gra0hfDbElrEN3GQ>